

Mme Patricia RAMADIER

11 Route de Lafaurie

4150 MECHMONT

France

Facture n° FAC-2025-0020

Adresse du projet :

11 Route de Lafaurie

46150 mMECHMONT

France

En date du 10/07/2025

Pour le devis DEV-2025-0006 du 28/02/2025.

RENOVATION ENERGETIQUE

DORTOIR DANS LA TOUR

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1	ISOLATION SALON				7 031,20 €
1.1	PLAFOND RAMPANT				5 961,00 €
1.1.1	Isolant alvéolaire HYBRIS de chez ACTIS, épaisseur 205 mm R=6.70 , ACERMI : 15/189/1047	75,48 m²	30,00 €	5,5 %	2 264,40 €
1.1.2	Suspentes, fourrures, lisses, plaques de plâtre BA13 4PRO PLACO	75,48 m²	45,00 €	5,5 %	3 396,60 €
1.1.3	Habillage velux	2 forfait	150,00 €	5,5 %	300,00 €
1.2	JOINT DE FINITION				785,20 €
1.2.1	Bande à joint : rebouchage, collage de bandes, enduit de finition en 2 passes (jointage mécanique). PONÇAGE NON COMPRIS.	75,48 m²	10,00 €	5,5 %	754,80 €
1.2.2	Bandes de renfort d'angles armées.	3,8 ml	8,00 €	5,5 %	30,40 €
1.3	DIVERS				285,00 €
1.3.1	Modification de 3 prises et 1 interrupteur avec finition intérieure.	1 forfait	160,00 €	10 %	160,00 €
1.3.2	Découpe garde corps	1 forfait	55,00 €	10 %	55,00 €

N°	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
1.3.3	Gestion, évacuation, et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte et les couts de traitement. (mention obligatoire à compter du 1er juillet 2022)	1 m³	70,00 €	20 %	70,00 €

À régler par chèque ou par virement bancaire.
À régler avant le 15/07/2025.

Total HT	7 031,20 €
TVA à 5,5 %	371,04 €
TVA à 10 %	21,50 €
TVA à 20 %	14,00 €
Total TTC	7 437,74 €

En cas de retard de paiement, de paiement partiel ou de non paiement total d'une facture à la date de paiement définie dans ce document, une pénalité de retard est applicable. Cette pénalité est égale à une fois et demie (1,5) le taux d'intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues. La pénalité est applicable dès le premier jour de retard.