

P17

VENTIZ

25/12

SAS ASN-ENERGIE

ZAE Cahors Sud

35, Rue Gamas

46230 FONTANES

Tél :

Tél portable : 0781154717

Fax :

Site web : www.asn-energie.fr

Email : p.marmande@asn-energie.fr

- Mairie de Cuzance
Place du Bicentenaire
46600 CUZANCE

Facture

N° de situation : 1

Numéro	Date	Code client	Date échéance	Mode de règlement	N° de Tva intracom
F2100000105	31/10/2025	CL00120	24/11/2025		

Date de livraison : 31/10/2025

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
	Transféré de : Situation de travaux N° SIT000012 du 31/ 10/ 2025 au 31/ 10/ 2025.				
	Transféré de : Commande N° CM000061 du 15/ 10/ 2025.				
	Transféré de : Devis N° DE000134 du 19/ 05/ 2025.				
	PROJET SOLAIRE 12.46Kwc autoconsommation sur le vestiaire				
PR00001	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES	0,8	6 552,00	5 241,60	20,00
	Plan du projet, plans de réservations, plan détaillés d'exécution,				
	Schémas électriques				
	Mise en oeuvre des installations				
	Approvisionnement, déchargement et manutention du matériel				
	Opérations d'auto-contrôles				
	Plan de recollement, DOE				
	LIAISON EQUIPOTENTIELLE				
PR00001	Mise à la Terre	0,8	455,00	364,00	20,00
PR00001	Accessoires de pose et de raccordement	0,8	95,00	76,00	20,00
	CHAMP PHOTOVOLTAIQUE				
PR00001	Modules PV intégrés en toiture constituant un champ d'une puissance crête de 12.46 Kwc , Marque LONGI SOLAR, référence LR5-54HTH-445M	22,4	75,12	1 682,69	20,00
PR00001	Accessoires divers	0,8	350,00	280,00	20,00
PR00001	Optimiser de puissance S440 - 1/ 1, marque SolarEdge, Safety	22,4	60,90	1 364,16	20,00
PR00001	Composants système OPTI	0,8	190,00	152,00	20,00

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR72899143945 - Capital : 7 500,00 €

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
SYSTEME DE FIXATION DES MODULES					
PR00001	Fourniture d'un système de fixation des modules PV, modèle Dome Solar Hélios B2	0,8	720,00	576,00	20,00
ONDULEUR					
PR00001	Onduleur Solar Edge SE10K	0,8	1 535,00	1 228,00	20,00
PR00001	Coffret DC / SPD	0,8	355,00	284,00	20,00
PR00001	Coffret AC sur meuse	0,8	896,00	716,80	20,00
PR00001	Accessoires divers	0,8	95,00	76,00	20,00
RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION					
PR00001	Dispositif de protection pour l'alimentation	0,8	195,00	156,00	20,00
PR00001	Câble et liaison entre l'onduleur, le TGBT PV et l'armoire générale basse tension	0,8	772,00	617,60	20,00
PR00001	Accessoires divers	0,8	120,00	96,00	20,00
ACQUISITION DES DONNEES / SYSTEME DE SUPERVISION					
PR00001	Passerelle de communication et de supervision	0,8	415,00	332,00	20,00
ARRET D'URGENCE					
PR00001	Fourniture et pose des organes de sécurité et des accessoires pour effectuer la mise hors tension du générateur photovoltaïque, marque LEGRAND	0,8	222,00	177,60	20,00
PR00001	Accessoires divers	0,8	60,00	48,00	20,00
IDENTIFICATION ET SIGNALISATION					
PR00001	Repérage et identification de tous les éléments constituant l'installation photovoltaïque	0,8	350,00	280,00	20,00

CL (Cuzence) 12,5kwc
VZ 18/12/205


Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
24/11/2025	Chèque	16 498,14 €	16 498,14 €

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt legal sera exigible (Décret 2009-106 du 2 février 2009).
Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Siret : 89914394500017 - APE : 4321A - RCS : 899143945 - RM : 89914394500017 - N° TVA intracom : FR2899143945 - Capital : 7 500,00 €