



CAMPO RENOV

**42 Quai Lefranc De Pompignan
46140 Luzech**

Entreprise Individuelle

N° Siret : 912 425 246 00028 APE: 4332AA

N° TVA Intracom : FR 619 124 252 46

Tél. : 0613960100

Email : camporenov@gmail.com

Jonathan P. Maxwell

354 lieu dit Liounet

46140 LUZECH

Adresse
Chantier :

Jonathan P. Maxwell
354 lieu dit Liounet
46140 LUZECH

Facture Situation n° FC000181 du 11/03/2025 Situation N° 1

Libellé	Un.	Quantité	Prix Un.	Mnt. HT	Tva
Devis N 000249 du 16/02/2025					
déplacement sur chantier et approvisionnement	for	1 (10,00%)	117,00	11,70	2
réparation d'une fuite sur tuyau extérieur proche robinet de puisage.	for	1 (100,00%)	105,00	105,00	2
pose d'un isolant sur tuyau extérieur	ml	2 (100,00%)	17,00	34,00	2
pose d'un mitigeur de salle de bain fournis par le client	for	1 (100,00%)	75,00	75,00	2
remplacer équerre pour tête de robinet thermostatique de deux radiateur	U	2 (%)	58,00		
nettoyage chantier	for	1 (10,00%)	80,00	8,00	2
dechetterie	U	1 (10,00%)	15,00	1,50	2
ensemble petits travaux : 235,20 €					
depose du receveur de douche , decoupe du carrelage	U	2 (%)	225,00		
receveur alterna Daily' ô 120*90 blanc ardoise	U	2 (%)	450,00		
pose du receveur + raccordement	U	2 (%)	250,00		
paroi alterna concerto Walk droite plus mobile 120	U	2 (%)	395,00		
pose de la paroi fixe et mobile	U	2 (%)	125,00		
pose d'une faïence murale a définir avec le client comprenant le primaire, le carrelage la colle et les joint couleur a définir avec le client (prix pour du carrelage de taille moyenne 15*20 a 30*60)	m2	10 (%)	85,00		
petites outillage et fourniture	for	1 (%)	125,00		
option douche a l'italienne dans les deux chambres : €					
fourniture et mise en application d'une peinture de couleur a définir avec le client sur les murs extérieurs de la salle de bain de la chambre parentale en deux couches après ponçage du support.	m2	12 (%)	28,00		
peinture porte pleine salle de bain parentale	U	1 (%)	115,00		
petites outillage et fourniture	for	1 (%)	55,00		
option peinture salle de bain : €					
dépose de la cuisine	for	1 (%)	225,00		



CAMPO RENOV

**42 Quai Lefranc De Pompignan
46140 Luzech**

Entreprise Individuelle

N° Siret : 912 425 246 00028 APE: 4332AA

N° TVA Intracom : FR 619 124 252 46

Tél. : 0613960100

Email : camporenov@gmail.com

Jonathan P. Maxwell

354 lieu dit Liounet

46140 LUZECH

Adresse
Chantier :

Jonathan P. Maxwell
354 lieu dit Liounet
46140 LUZECH

Facture Situation n° FC000181 du 11/03/2025 Situation N° 1

Libellé	Un.	Quantité	Prix Un.	Mnt. HT	Tva

Echéance : Comptant
(11/03/2025)

Tva	Taux TVA	Base HT €	Montant TVA €	Montant TTC €
2	10.00%	235,20	23,52	258,72

Mode de Règlement : Virement

Total TTC €	258,72
-------------	--------

Règlement par virement, IBAN de la société: Jean François Campo / FR76 3000 3013 6100 0205 1163 456 / SOGEFRPP



CAMPO RENOV

**42 Quai Lefranc De Pompignan
46140 Luzech**

Entreprise Individuelle

N° Siret : 912 425 246 00028 APE: 4332AA

N° TVA Intracom : FR 619 124 252 46

Tél. : 0613960100

Email : camporenov@gmail.com

Jonathan P. Maxwell

354 lieu dit Liounet

46140 LUZECH

Adresse
Chantier :

Jonathan P. Maxwell
354 lieu dit Liounet
46140 LUZECH

Récapitulatif des Situations du Devis N 000249 du 16/02/2025

Montant TTC Devis : 5 651,80

Document	Numéro	Ordre	Date	Montant HT	Montant TTC	% facturé	% Cumul
Facture de Situation	FC000181	1	11/03/2025	235,20	258,72	4,58 %	4,58 %
	Totaux			235,20	258,72		