

FA70808

le 16/05/25

SARL CAMPING DOMAINE DES FORGES

V/Réf. 2501099/ELEC

2 Route du ruisseau des Forges

Lieu d'intervention :

Facture

19510 LAMONGERIE

SARL Camping Domaine des Forges

2 Route du ruisseau des Forges

19510 LAMONGERIE

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Avancement	Montant HT
	Travaux réalisés le 12.05.25 suivant devis DE2501099				
	Mise en place d'alimentation pour les tentes				
	CABLES D'ALIMENTATION				
DEGELEC	Câble RO2V 3G10mm²	45,00	5,28	100%	237,60
DEGELEC	Câble RO2V 3G16mm²	60,00	8,18	100%	490,80
DEGELEC	Câble RO2V 3G16mm²	75,00	8,18	100%	613,50
DEGELEC	Câble RO2V 3G25mm²	85,00	13,25	100%	1126,25
DEGELEC	Câblette cuivre nu 25mm	40,00	9,65	100%	386,00
DEGELEC	Piquet de terre	4,00	21,25	100%	85,00
MO006	Main d'oeuvre de raccordement	1,00	350,00	100%	350,00
DEGELEC	Dépose du coffret, compris repérage	1,00	100,00	100%	100,00
DEGELEC	Coffret THALASSA PLM 747X536X300	1,00	289,65	100%	289,65
DEGELEC	Socle pour coffret THALASSA	1,00	236,15	100%	236,15
DEGELEC	Chassis métalliques	1,00	91,25	100%	91,25
DEGELEC	Rail symétrique	3,00	24,25	100%	72,75
DEGELEC	Goulotte pour câblage	1,00	28,58	100%	28,58
DEGELEC	Bornier de raccordement	40,00	6,25	100%	250,00
DEGELEC	Inter général INS 4P63A	1,00	65,25	100%	65,25
DEGELEC	Disjoncteur IDT40T Ph+N 32A	4,00	18,80	100%	75,20
DEGELEC	Inter différentiel 2P40A 30mA	1,00	74,85	100%	74,85
DEGELEC	Disjoncteur IDT40T Ph+N 16A	4,00	15,73	100%	62,92
DEGELEC	Disjoncteur IDT40T Ph+N 40A	4,00	22,41	100%	89,64
DEGELEC	Câblage du coffret en atelier	1,00	425,00	100%	425,00
DEGELEC	Création d'un massif béton	1,00	379,65	100%	379,65
MO006	Main d'oeuvre de pose et raccordement sur place	1,00	365,00	100%	365,00
DEGDEC	Participation frais gestion déchets	1,00	12,00	100%	12,00
FDZ6	Forfait déplacement zone 6	4,00	125,00	100%	500,00

NOTA

Le passage des câbles d'alimentation est à votre charge,

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Avancement	Montant HT
-----------	-------------	-----	-------------	------------	------------

le raccordement à notre charge

Code	Base	Taux	Taxe	Total HT	Divers	Port	Total TTC	Acompte	NET A PAYER €
V20	6 407,04	20%	1 281,41	6 407,04			7 688,45	0,00	7 688,45
				Conditions de règlement :		A 30 jours par chèque			
Total	6 407,04		1 281,41			Chèque	15/06/25		7 688,45

Contrat d'assurance n° 1247002/001 539029/0 valable en France
SMA BTP - 2 Allée Duke Ellington - BP 50013 - 87067 LIMOGES CEDEX 3

La signature du devis par le client vaut acceptation, compréhension
et lecture des conditions générales de vente jointes.



S.A.S. au capital de 105 000 euros
SIRET 484 231 477 00023 - Code APE 4321A - RCS Limoges 484 231 477 - 2005B517 - TVA FR 38 484 231 477
Conditions générales de vente et réserve de propriété : voir au verso

